
Timeline development system: PBRI



Digital Technology for Education and Academic Services: PBRI

ระบบ	การใช้งาน	แนวทางการดำเนินงาน
ระบบบุคลากร	มีการใช้งานเพื่อลา	Integrity เพื่อเชื่อมกับ HORPs , อว. และ ศึกษาฯ ปรับปรุงภายใน ก.ย. 63
ระบบสารบรรณฯ	Error และ Bug	พัฒนาจากฐานเดิม จะเสร็จประมาณ ต้นก.ค.
ระบบแผนและกำกับงบ	ข้อมูลผิดพลาด	ปรับปรุงตัวโปรแกรม และพัฒนารายงาน และการใช้งาน
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์	ไม่พบการใช้งาน	เริ่มพัฒนาจะนำมาใช้ปลายมิ.ย.
ระบบพัสดุ	ไม่มี	พัฒนาปี 64
ระบบทะเบียนนักศึกษา	วิทยาลัยใช้งาน เป็นระบบเก่า	ปรับปรุงระบบใหม่ภายในก.ย. 63
ระบบ TQF	ไม่พบการใช้งาน มีแต่เฉพาะที่ทำกับม.บู	พัฒนาระบบใหม่ พ.ย.63
ระบบบริการวิชาการ	ไม่พบการใช้งาน	กำลังพัฒนาใหม่ (รวม Excellence Center)
ระบบศิษย์เก่า	ไม่พบการใช้งาน	พัฒนาระบบใหม่ พ.ย.63
ระบบงานพัฒนาบุคลากร	ไม่พบการใช้งาน	พัฒนาระบบใหม่ พ.ย.63
ระบบวิจัย	ไม่พบการใช้งาน	อยู่ในระหว่างปรับปรุง TOR (โครงการเดิมที่จะทำกับ มจพ.)
ระบบบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	พัฒนาระบบใหม่ พ.ย.63
Application	ไม่มี	พัฒนา app เพื่อเชื่อมทุกระบบผ่าน device ทุกประเภท ธ.ค.63

Software and Platform: PBRI

Office Software

Video Conference

Course Online

Plagiarism





















Teams













